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provedení obvodového pláště. K vybrané variantě obvodového pláště je vypracován 
technologický postup, harmonogram a položkový rozpočet. Cílem práce je srovnat navrženou 
obvodovou konstrukci zděného systému s provětrávanou fasádou.  
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Annotation of diploma thesis 
 
The diploma thesis prepares a project for joint permission for construction of the complex in 
Hrachovec. The building consists of four above-ground floors. Part of the assignment is the 
design of a variant of the circumferential shell. A technological procedure, a schedule and an 
item budget are developed for the selected variant of the envelope. The aim of the thesis is to 
compare the proposed peripheral construction of the masonry system with a ventilated facade. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN   české technické normy 
EPS   expandovaný polystyren 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
PP   podzemní podlaží 
PO   požární ochrana 
PENB   průkaz energetické náročnosti budovy 
PD   projektová dokumentace 
PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 
SO   stavební objekt 
U   součinitel prostupu tepla 
W   watt- jednotka výkonu (v našem případě tepelného) 
dB   decibel –  hladina intenzity zvuku 
kg   kilogram - jednotka hmotnosti 
K   kelvin – jednotka termodynamické teploty 
k.ú.   katastrální území 
m   metr - jednotka délková 
mm   milimetr - jednotka délková 
kce   konstrukce 
parc.č.   parcela číslo 
p.č.   číslo popisné 
č.par.   číslo parcely 
tl.   Tloušťka 
vyhl.   Vyhláška 
SDK   sádrokartón 
PUR   polyuretan 
TUV   teplá užitková voda 
OA   osobní automobil 
Sb.    sbírka   
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Cílem této diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro společné povolení 
stavby sporthotelu ve Valašském Meziříčí – Hrachovci.  
 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s aktuální vyhláškou a její součástí je 
technologická část – variantní návrh provedení obvodového pláště odpovídající zadání. V této 
části byl porovnán zdící systém Heluz s vnější omítkou s provětrávanou fasádou v podobě 
pozinkovaných kazet aplikovanou na zdící systém. Pro oba systémy byl stanoven rozpočet, 
časový harmonogram a technologický postup. 
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A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě  
a) název stavby 
„Novostavba Sporthotelu Valašské Meziříčí-Hrachovec“ 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Adresa: p.č. 144/2, 144/1, obec Valašské Meziříčí – místní část Hrachovec 
Č. par.  Pozemek parc. č. 144/2, 144/1 
k.ú.:   Hrachovec (647624), Okres Vsetín, Zlínský kraj 
 
c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 
 Předmětem dokumentace je novostavba sporthotelu se čtyřmi nadzemními podlažími, 
přičemž první nadzemní podlaží je částečně zapuštěno do svahu pozemku.  
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
SK Hrachovec 
 Hrachovec 237  
757 01 Valašské Meziříčí  
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 
sídla (právnická osoba) 
Projektant: Bc. Tomáš Knebl 
   Hrachovec 253 
   Valašské Meziříčí 757 01 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
• SO 01 Sporthotel  
• SO 02 Vodovodní přípojka 
• SO 03 Přípojka NN 
• SO 04 Přípojka splaškové kanalizace 
• SO 05 Dešťová kanalizace 
• SO 06 Přípojka plynovodu 
• SO 07 Parkoviště + plocha na komunální odpad 
• SO 08 Zpevněné plochy na pozemku 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
- Požadavky investora 
- Jednoduchý stavební průzkum obhlídkou staveniště 
- Fotodokumentace  
- Údaje katastrálního úřadu 
- Územní plán obce Valašské Meziříčí 
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B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 Řešená novostavba objektu sporthotelu se umisťuje na pozemcích na parc. č. 144/1 a 
144/2 v k. ú. Hrachovec (647624). Pozemek na parc. č. 144/2 je nepravidelného tvaru. 
Z hlediska sklonu se jedná o pozemek svažitý. Na pozemku okolo stavby se nachází nižší zeleň. 
Příjezd k pozemku je z místní pozemní komunikace. 
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentace 
Území bude využíváno dle platné územně plánovací dokumentace. Parcela č. 144/1 
a144/2, na níž bude stavba provedena je v územním plánu vedena jako OS – plochy občanského 
vybavení. Stavební záměr splňuje podmínky plánovací dokumentace. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území   
 Vzhledem k charakteru stavby a místním podmínkám není nutné žádat výjimku 
z obecných požadavků na využívání území. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zapracovány v požadovaných 
lhůtách po jejich vydání. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Na základě mapových podkladů se na daném území nachází fluviální písčitohlinité až 
štěrkovitopísčité sedimenty. Před prováděním zemních prací budou provedeny kopané sondy 
pro specifikaci jednotlivých vrstev zeminy. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů  
Dané území není pod ochranou památkové péče, nejedná se o oblast v památkové zóně, 
nejedná se o oblast zatíženou povrchovou či podpovrchovou těžbou ani o zvláště chráněné 
území. Nejedná se o oblast v záplavovém území. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Řešený objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu. Projektantovi 
nejsou známy žádné časové vazby na okolní výstavbu ani ostatní související investice. 
Uživatelem a provozovatelem dokončené stavby bude investor stavby. Během stavby by 
nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v době 
výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti – zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude 
respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým 
prachem nad přípustnou míru. Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně 
čištěna tak, aby nedocházelo ke znečišťování silnic. V průběhu provádění stavby je nutno dbát 
na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního 
prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. Dále je nutno zamezit 
úniku ropných produktů (olejů, nafty atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či 
spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou zde požadavky na asanace ani kácení dřevin. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
K záborům pozemků určených k plnění funkce lesa nedochází. Pozemky nejsou pod 
ochranou zemědělského půdního fondu. 
 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu ke stavbě 
Dopravní obslužnost zajišťuje místní pozemní komunikace na parc. č. 1209/1. Napojení 
zpevněné parkovací plochy bude zajištěno novým sjezdem z této komunikace. Zásobování 
stavby bude rovněž z této komunikace. Je navrženo 2x bezbariérové stání pro imobilní osoby. 
Přístup ke stavbě je poté navržen pomocí chodníku.  
Přípojka elektrické energie bude připojena na stávající veřejnou síť. Dešťové vody 
budou odváděny do plastového zásobníku o objemu 20,5 m3. Dešťová voda bude využita na 
zálivku či jako užitková voda. Splašková kanalizace bude napojena na stávající veřejnou síť. 
V objektu je navrženo WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
splňující normové požadavky včetně dispozice a vzdáleností mezi jednotlivými zařizovacími 
předměty. 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V projektu se neuvažuje s žádnými věcnými ani časovými vazbami. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí   
Č parcely Vlastník Ochrana 
Druh 
pozemku 
Katastrální území 
Výměra 
(m2) 
144/2 
SK Hrachovec, z.s., Hrachovec 217, 
757 01 Valašské Meziříčí 
Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany 
Ostatní 
plocha 
Hrachovec 
(647624) 
  
307 
144/1 
Město Valašské Meziříčí 7/5, 757 
01 Valašské Meziříčí 
Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany 
Ostatní 
plocha 
Hrachovec 
(647624) 
  
24521 
 
Tabulka č. 1 – seznam pozemků 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Č parcely Vlastník Ochrana 
Druh 
pozemku 
Katastrální území 
Výměra 
(m2) 
144/2 
SK Hrachovec, z.s., Hrachovec 217, 
757 01 Valašské Meziříčí 
Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany 
Ostatní 
plocha 
Hrachovec 
(647624) 
  
307 
144/1 
Město Valašské Meziříčí 7/5, 757 
01 Valašské Meziříčí 
Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany 
Ostatní 
plocha 
Hrachovec 
(647624) 
24521 
1209/1 
Vlastnické právo 
 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 
76001 Zlín 
 
Hospodaření se svěřeným majetkem 
 
Ředitelství silnic Zlínského 
kraje,příspěvková organizace, K 
Majáku 5001, 76001 Zlín 
Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany 
Ostatní 
plocha 
Hrachovec 
(647624) 
  
4989 
 
Tabulka č. 2 – seznam pozemků  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby nebo jeho užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o novostavbu budovy sport hotelu. 
 
b) účel užívání stavby 
Objekt bude sloužit převážně k ubytování osob využívajících přilehlé sportovní areály.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Povolení výjimky z technických požadavků na stavby nebylo vyžadováno. Stavba 
respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Projektová dokumentace je zpracována v 
souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů budou zpracovány v projektové dokumentaci. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Nejsou.  
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
SO 01 – Novostavba sporthotelu: 
     Zastavěná plocha:  709,1 m2 
     Obestavěný prostor:  6 872,5 m3 
     Počet ubytovacích jednotek: 10 
S0 07 – Parkoviště + plocha na komunální odpad   
Počet parkovacích stání:  14 x stání pro osobní automobily 
     2 x stání pro ZTP  
  
SO 08 – Zpevněné plochy:   Zastavěná plocha  556,7 m2 
 
Přípojky inženýrských sítí: 
Přípojka elektrické energie bude připojena na stávající veřejnou síť. Dešťové vody 
budou odváděny do plastového zásobníku o objemu 20,5 m3. Dešťová voda bude využita na 
zálivku či jako užitková voda. Splašková kanalizace bude napojena na stávající veřejnou síť. 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
• Bilance spotřeby vody: 
- Spotřeba vody je navržena dle vyhl.120/2011 Sb.:  45 m3 
- Počet dnů užívání objektu v roce:     360 dní 
- Počet osob:        42 osob  
- Spotřeba vody na osobu:      125 l/osoba/den 
- Průměrná roční spotřeba vody      1900 m3/rok 
- Průměrná denní spotřeba Qd     3,0 m3/den 
    
• Bilance el. výkonu: 
- Instalovaný výkon:      39 kW 
 
• Odpady: 
Při realizaci stavby vzniknou, nebo mohou vzniknout následující odpady specifikované 
v odstavci B8 h), které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu 
Zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., kterým se mění Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým 
se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Dále se bude nakládání s odpady řídit vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., o katalogu 
odpadů, kterou se ruší dnem 1.4.2016 vyhl. č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 21.3.2016 (změny v průběžné evidenci atd.). 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládané zahájení stavebních prací:  4/2020 
Předpokládané ukončení stavebních prací:  6/2022 
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j) orientační náklady stavby 
Orientační cena je stanovena dle obestavěného prostoru a ceny dle JKSO (celková 
cena bude upřesněna na základě položkového rozpočtu) 
Orientační cena: 6 217 x 6 872,5 = 42 726 332,5 Kč 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Navržené stavební úpravy vychází z místních poměrů a požadavků investora. Jsou 
v souladu s územním plánem obce Valašské Meziříčí. Parcela, na níž bude novostavba 
postavena, je v územním plánu vedena jako OV – plochy občanského vybavení. Daný záměr 
splňuje kritéria územního plánování. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Z architektonického hlediska se jedná o nepodsklepený čtyřpodlažní objekt. Půdorys 
novostavby objektu je nepravidelný. Velkou část plochy parcely zabírá travnatý porost. Střecha 
je navržena jako sedlová, v prostorech nad 1NP pak střecha plochá - vegetační. Fasádu tvoří 
kombinace silikátové omítky v imitaci betonu. Okna jsou dřevohliníková v imitaci dřeva.   
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Dispozice: 
Hlavní vstup v 1.NP je orientován ze západní strany objektu. Při vstupu do objektu po 
levé straně nacházíme prostor recepce a po pravé straně místnost bufetu. Z chodby dále máme 
přístup k hygienickému zázemí pro muže, ženy i ZTP. V levé části 1.NP nacházíme tělocvičnu 
s šatnami včetně sprch oddělenými pro muže a ženy. Další prostory v 1.NP slouží jako provozní 
místnosti a obsahují technickou místnost, chodby, úklidové místnosti, zázemí pro recepci, šatnu 
personálu, kuchyňku, skladové prostory a úschovnu sportovních potřeb. 
Prostory v 2.NP jsou využívány jako jednotlivé apartmány. V patře se nacházejí čtyři 
bytové jednotky, přičemž jsou řešeny zrcadlově stejně. Apartmány ze západní a východní strany 
obsahují předsíň, z které vcházíme do společného prostoru kuchyně, jídelního koutu a 
obývacího pokoje. Z těchto prostor se vstupuje do dvou ložnic, kde jedna ložnice má 
samostatnou koupelnu a pro druhou ložnici slouží koupelna přístupná z předsíně. Apartmány 
z jižní a severní strany mají dispozici velice podobnou, jen s rozdílem, že koupelna s WC je 
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řešena jako bezbariérová. Ve 2.NP se dále nacházejí společné prostory, a to sušárna a úklidová 
místnost.  
Třetí nadzemní podlaží je řešeno stejně jako 2.NP. Obsahuje čtyři stejné apartmány 
s předsíní, společnými prostory jídelny, kuchyňského koutu a obývacího pokoje. Dále obsahuje 
dvě koupelny s WC a dvě ložnice. Společné prostory pro úklid a sušárnu zůstávají stejné jako 
v 2.NP 
Ve 4.NP, které je řešeno jako podkrovní, se nacházejí dva největší apartmány. Obě 
jednotky jsou stejné a obsahují předsíň, z které je přístup do šatny a WC, kuchyň, jídelní kout, 
obývací pokoj, ložnici se samostatnou šatnou a koupelnou, dále ložnici s koupelnou a poslední 
samostatnou ložnici. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby – zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením 
 Přístup do objektu s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je 
předpokládán a proveden dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jsou navrženy 2 parkovací stání 
pro osoby s omezenou schopností pohybu. Hygienické zázemí je provedeno dle požadavků, 
jsou respektovány rozměry místností, uspořádání hygienické kabiny, poloha zařizovacích 
předmětů, dveře jsou otevíravé ven s šířkou 800 mm. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 Při provádění stavby musí být respektovány platné normy, vyhlášky a bezpečnostní 
předpisy BOZP. Použité materiály a technologické postupy nesmí být škodlivé zdraví ani 
životnímu prostředí. 
Použité dlažby v objektu musí splňovat třídu odolnost PEI 3 a vyšší, dle normy ČSN 
EN ISO 10545-7. 
U vnitřních prosklených, nebo částečně prosklených dveří bude použito bezpečnostní 
sklo. 
Všeobecně je nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti. 
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Stavba je navržena tak, aby splnila základní požadavky: 
- mechanická odolnost a stabilita 
- požární bezpečnost 
- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
- ochrana proti hluku 
- bezpečnost při užívání 
- úspora energie a ochrana tepla 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
SO 01 – Sport hotel 
Popis budovy 
Předmětem projektu je nová výstavba sport hotelu pro SK Hrachovec. Objekt bude 
tvořen 4 nadzemními podlažími. Objekt je samostatně stojící. Půdorys objektu je nepravidelný, 
kolem objektu jsou provedeny zpevněné plochy. Jedná se o svislý konstrukční systém se 
svislým ztužením tvořen betonovými tvarovkami v 1.NP a cihelnými bloky HELUZ tl. 500 mm 
ve zbytku objektu. Příčky a vnitřní zdi jsou vytvořeny z cihelných bloků HELUZ tl. 400 a 140 
mm. Stropy jsou vytvořeny v systémovém řešení HELUZ o tloušťce 250 mm. Střecha nad 1.NP 
je v části nad tělocvičnou navržena jako plochá vegetační, nad objektem ve 4.NP je střecha 
sedlová. Schodiště s výtahovým prostorem je vedeno ve středu objektu. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Výkopy a zemní práce  
Na pozemku bude provedena skrývka ornice v celkové tl.300 mm. Následně budou 
provedeny výkopy pro betonáž základových pasů. Bude postupováno dle projektu a to tak, že 
se vykopou základové pasy do min. hloubky 1200 mm pod upravený terén. Rozměry 
základové spáry budou dle výkresů základů. Dle mapových podkladů lze předpokládat 
písčitohlinité až štěrkovitopísčité sedimenty. Pro přípojky inženýrských sítí budou zhotoveny 
rýhy v trase dle výkresu C.3. koordinační situace. Základová spára bude kopána strojově, poté 
ručně začištěna a zhutněna. Rozhodnutí o možnosti pažení bude provedeno při výkopových 
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pracích. Projekt předpokládá pažení pouze u obvodové konstrukce Pod podkladní betonovou 
desku bude proveden násyp z štěrkodrtě frakce 16-32 mm v tl.100 mm, který bude důkladně 
zhutněn na požadovanou únosnost. Při zemních pracích je nutno dbát technologických 
předpisů a bezpečnostních předpisů. 
Základy 
Základové pasy jsou navrženy z betonu C 16/20 o šířkách 600 a 1000 mm. Z důvodu 
nezámrzné hloubky budou základy v hloubce 1000 mm pod úrovní terénu za pomocí 
betonových bednících tvarovek BEST a svislé i vodorovné výztuže dle statického výpočtu.  
Podkladní betonová deska – podkladní betonová deska je tvořena betonem C 16/20 a 
vyztužena Kari sítí Ø 8 mm – oka 150/150 mm. Celková tloušťka desky je 150 mm. Pod 
deskou bude proveden násyp z vytěžené zeminy základových pasů. Tato zemina bude 
zhutněna na požadovanou únosnost. Před betonáží základové desky budou provedeny ležaté 
rozvody kanalizačního a dešťového potrubí, které budou vyvedeny nad úroveň betonové 
desky. Bude osazen zemnící pásek do základové spáry s vývodem na povrch pro budoucí 
napojení hromosvodu. Veškeré přípojky budou osazeny do chrániček tak, aby nedošlo k jejich 
poškození. Při betonáži je nutno dbát technologických předpisů a bezpečnostních předpisů. 
Svislé nosné a nenosné konstrukce  
               Z konstrukčního hlediska se jedná o svislý nosný systém se svislým ztužením. 
Obvodové stěny domu budou tvořeny zdivem HELUZ v tl.500 mm a 400 mm. Nenosné 
příčky v interiéru jsou řešeny pomocí systému HELUZ v tl.140 mm. Zdění tvárnic je 
provedeno na tenké maltové lože tl.1-3 mm. Pro nanášení malty je nutné používat výhradně 
přesné zubaté stěrky. Každou řadu zdíme podle důkladně napnuté zednické šňůry. Je nutné 
dodržet správnou vazbu tvárnic. Svislé přesahy tvárnic musí být minimálně 100 mm. Při 
zdících pracích je nutné postupovat dle technologických postupů daných výrobcem.  
 
Překlady 
             Jednotlivé překlady nad dveřními a okenními otvory budou provedeny dle 
systémového řešení HELUZ, nebo jako ŽB nosníky. Monolitické překlady u nosných zdí 
budou provedeny dle statického posudku. Délky uložení budou dodrženy dle technologických 
předpisů. 
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Vodorovné konstrukce 
 Stropy v celém objektu jsou provedeny ze stropních panelů Goldbeck. Tloušťka stropu 
je 250 mm. Na tento strop budou ukládány další vrstvy podlah. 
Střešní konstrukce 
Plochá střecha: 
Plochá střecha v místě nad tělocvičnou v 1.NP je prováděna jako jednoplášťová. 
Vrchní vrstvu tvoří vegetační substrát. Nosná konstrukce je tvořena ze stropních panelů 
Goldbeck tl.250 mm. Konstrukce je zateplena pomocí tepelně izolačních desek v celkové 
tloušťce 240 mm a spádová vrstva se spádovými klíny je rovněž tvořena polystyrenovými 
deskami. Na takto připravený podklad bude provedeno oplechováním z hliníkového plechu. 
Šikmá střecha: 
Konstrukce střechy nad 4.NP bude provedena jako sedlová se sklonem 15°. 
Konstrukce bude tvořena z dřevěných lepených lamel. Pozednice budou kotveny 
k železobetonovému ztužujícímu věnci pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu po 
vzdálenostech 1500 mm. Vaznice budou uloženy na nosném zdivu. Jednotlivé krokve jsou 
spřaženy pomocí kleštin. Na krokvích bude proveden dřevěný záklop, na nějž budou 
provedeny další vrstvy střešního pláště. Předpokládají se dřevěné kontralatě 40x60 + latě 
40x40 mm. Na střeše budou osazeny sněhové zachytávače, aby se zabránilo přímému sesuvu 
sněhu na střešní plášť ploché střechy. 
Výplně otvorů 
Dveře jsou navrženy dřevěné – povrchová úprava bude upřesněna objednatelem. Ve 
výkresech jsou naznačeny rozměry vnitřních otvorů oken a dveří. Okna jsou navržena jako 
dřevěná s izolačním trojsklem.  
Podlahy 
Skladby podlah jsou uvedeny v samostatné příloze. Většinu povrchu podlah v objektu 
tvoří plovoucí podlahy. Je nutné rovněž věnovat pozornost akustickému oddělení plovoucích 
podlah od svislých konstrukcí např. proužkem polystyrénu tl.20 mm. Poklepem zjistíme 
soudržnost a stabilitu podkladu. V hygienických prostorech se provádí hydroizolace do 
minimální výšky 150 mm do hydroizolační vrstvy se vsadí rohové a prostupové bandážní 
pásky, následně se provede druhá vrstva hydroizolace. Po zaschnutí hydroizolačního nátěru je 
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možné nanést lepidlo a nalepit dlažbu. Mezery mezi jednotlivými dlaždicemi se zajišťují 
pomocí distančních křížků. Po vyzrání obkladu je provedeno spárování obkladu spárovací 
maltou. Pružné spáry např. v koutech provedeme silikonovým tmelem. Podlahy 
v hygienických prostorech budou spádovány do podlahových vpustí, spád je navržen 2 %. 
Povrchové úpravy 
Omítky 
            Vnitřní omítka bude provedena strojní VC tenkovrstvá. Ve spojích s příčkami bude 
vyztužen armovací mřížkou. V rozích budou použity rohové profily. Podklad musí vyhovovat 
platným normám, musí být pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod.  
 
Obklady 
 Obklady budou prováděny současně s pokládkou keramické dlažby. Je proto nutné 
dbát na pracovní postup. V hygienických prostorech se provádí hydroizolace do minimální 
výšky 150 mm do hydroizolační vrstvy se vsadí rohové a prostupové bandážní pásky, 
následně se provede druhá vrstva hydroizolace. Po zaschnutí hydroizolačního nátěru je možné 
nanést lepidlo a nalepit keramický obklad. Mezery mezi jednotlivými dlaždicemi se zajišťují 
pomocí distančních křížků. Po vyzrání obkladu je provedeno spárování obkladu spárovací 
maltou. 
 
Sádrokartonový podhled 
 V celém objektu je navržen sádrokartonový podhled. Opláštění je montováno na 
kovovou podkonstrukci. Na připravený podklad bude následně provedena montáž 
sádrokartonových desek tl.12,5 mm. Předpokládá se jednoduché opláštění. Při povrchové 
úpravě sádrokartonových konstrukcí je nejprve nutné vyrovnat plošné spoje. Nanese se 
základní vrstva sádrokartonářské stěrky do spojů mezi deskami, která se ihned překryje 
páskou na spáry. Pro zamezení pozdějších prasklin, nebo odpadávajícího povrchu, musí být 
mezi deskami mezera min 2-5 mm. Stěrka musí být nejen na povrchu, ale i ve spojích. Po 
zaschnutí se aplikuje finální vrstva stěrky na úroveň okolní plochy a vyrovnají se i ostatní 
nerovnosti, např. prohlubně po vrutech. Po úplném vytvrzení stěrky se spoje přebrousí. U 
koutových spojů je nutné nanést akrylový tmel, který se uhladí stěrkou. Před malováním je 
nutné podklad napenetrovat akrylátovou penetrací. Pro finální úpravu je nutné zvolit 
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malířskou barvu určenou pro SDK kce. Před provedením podhledů musí být osazeno přívodní 
a odvodní potrubí VZT. Barva bude upřesněna investorem v průběhu výstavby. 
 
Izolace proti vodě 
Na betonové desce bude proveden penetrační nátěr a natavena izolace v podobě SBS 
modifikovaných pásů. Izolace proti vodě je zároveň ochranou proti pronikání radonu. 
Nejmenší dovolené překrytí asfaltových pásů je 100 mm. Musí být provedeno odborné 
napojení (utěsnění) v místech prostupů. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti musí být 
vyvedena min. 300 mm nad upravený terén.  
V místě ploché střechy bude hydroizolace provedena ve třech vrstvách 
modifikovanými asfaltovými pásy. Jako podklad bude sloužit penetrace s emulzí, která bude 
nanesena na stropní panely, na kterou se položí SBS pás z modifikovaného asfaltu 
s hliníkovou vložkou.  
V místech sedlové střechy bude hydroizolace tvořena difuzně otevřenou fólií, která 
bude uložena na izolaci z PUR desek. 
 
Izolace tepelné  
Zateplení obvodové stěny v 1.NP je tvořeno TPD-PUR deskami. Konstrukce ploché 
střechy je zateplena pomocí tepelně izolačních desek v celkové tloušťce 240 mm a spádová 
vrstva se spádovými klíny je rovněž tvořena polystyrenovými deskami. Zateplení střešního 
pláště je navrženo pomocí polyuretanových desek v tloušťce 200 mm. Zateplení podlahy na 
terénu je řešeno pomocí polystyrenu Isover EPS 150 S. Zateplení podlah uvnitř objektu je 
provedena v závislosti na typu místnosti.  
 
Klempířské výrobky 
Viz projektová dokumentace 
 
Zámečnické výrobky 
Viz projektová dokumentace 
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Ostatní 
Nátěry dřevěných konstrukcí 
Nové prvky krovu budou ošetřeny nátěrem pro ošetření dřeva dřevokazným hmyzem. 
 
Malby 
Odstíny barev ve vnitřních prostorech budou specifikovány investorem. Pro výmalby 
je navržena 2x malířská nátěrová hmota na bázi dispersí. Otěruvzdorná, omyvatelná, určená 
do vnitřního prostředí, matná, vodou ředitelná. 
 
S0 02 – Vodovodní přípojka 
Napojení přípojky na veřejný vodovod proběhne na již nachystané potrubí, které je do 
vodovodu navrtáno a přivedeno k hranici pozemku 1209/1. Na přípojce je dále osazena 
vodoměrná šachta, v které je pro odečítání stavu vody osazena vodoměrná soustava. Přípojka 
je provedena z plastového potrubí RPE 32x5,3 se sklonem 0,3 % směrem k vodovodnímu 
řádu. Potrubí je uloženo v hloubce cca 1,5 m v pískovém loži. Poté bude obsypáno vrstvou 
písku o tloušťce 150 mm. 
 
S0 03 – Přípojka elektro NN 
Přípojka elektrické energie bude provedena zemním vedením ze zhotoveného jističe.  
 
S0 04 – Přípojka splaškové kanalizace 
Kanalizační přípojka bude provedena od stávající revizní šachty směrem k řešenému 
objektu. Potrubí je vedeno v hloubce min. 1,0 m pod sklonem min 2 %. Materiálem potrubí je 
PVC-KG. Před objektem bude vybudována revizní šachta. Potrubí bude položeno v pískovém 
loži a zasypáno vrstvou písku o tloušťce 300 mm. Potrubí bude vedeno pod základovou 
konstrukcí a bude vedeno v chráničce.    
 
S0 05 – Dešťová kanalizace 
Odvod dešťové vody bude řešen do retenčních nádrží v podobě vsakovacích bloků o 
objemu 20 m3. 
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S0 06 – Přípojka plynovodu 
Napojení bude provedeno na veřejnou plynovodní síť, na pozemku bude zhotoven 
sloupek pro umístění HUP. 
 
S0 07 – Parkoviště + plocha na komunální odpad 
 Je navrženo parkovací stání pro 16 osobních automobilů z toho dvě stání pro ZTP. Na 
parkoviště bude proveden vjezd. Komunikace je navržena jako jednopruhová jednosměrná 
v šířce 3,5 m v nejužším místě. Parkovací stání jsou navržena v šířce 2,9 m a délce 5,5 m mezi 
jednotlivými parkovacími místy je pás oddělující parkovací místa v šíři 0,25 m. Pro ZTP je 
navrženo stání s rozměry 4,1 m a délce 5,5 m. U vjezdu je provedena plcha pro uložení 
kontejnerů na odpad. 
V rámci přípravy staveniště bude sejmuta vrchní vrstva zeminy. Veškeré zemní práce 
budou prováděny dle ČSN 73 3050 Zemní práce. Výkopové práce budou prováděny strojně. 
Vjezd a výjezd z parkoviště bude napojen na stávající komunikaci. 
 
S0 08 – Zpevněné plochy na pozemku 
 Zpevněné plochy – terasy, okapové chodníky kolem objektu budou provedeny z 
betonové dlažby tl.60 mm položené do kamenné drtě frakce 4-8 mm v tl.40 mm a kamenné 
drtě frakce 8-16 v mocnosti 150 mm. Kolem betonové dlažby bude před pokládkou osazen 
betonový obrubník tl.50 mm osazený do betonového základu. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Novostavba objektu je navržena tak, aby v průběhu výstavby a budoucího užívání 
nemělo za následek zřícení stavby, větší stupeň nebezpečného přetvoření, poškození jiných 
částí stavby. Statický posudek není předmětem diplomové práce. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení 
Není předmětem DP. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Ohřev vody – ohřev vody bude zajištěn pomocí zásobníkového ohřívače na TUV.  
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Vytápění – je zajištěno plynovým kondenzačním kotlem. 
Výtah – řešen komplexním systémem 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení  
Není předmětem DP. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
 Stavba je navržena tak, aby jednotlivé konstrukce vyhovovaly požadavkům normy 
ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí-
zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 Stavba svými parametry a rozmístěním respektuje základní požadavky. Větrání 
místností uvnitř dispozice je navrženo přirozeně okny a pomocí vzduchotechniky s rekuperací. 
Odpady budou likvidovány dle platných právních předpisů a nařízení. Objekt bude zásobován 
pitnou vodou z veřejného vodovodu. Stavba nemá výrazný vliv na okolí. V okolí stavby se 
nenachází žádný lineární ani stacionární zdroj hluku. Hygienické požadavky jsou splněny. 
Stavba sport hotelu je v souladu s územním plánem. Osvětlení je řešeno pomocí umělého 
osvětlení. Denní osvětlení je zajištěno okny v dostatečné míře.  
Ochrana před hlukem: Při stavebních pracích na objektu nesmí vznikat hluk, který by nadměrně 
zatěžoval své okolí. Stavební práce musí probíhat od 6:00 do 22:00. Noční provoz je zakázán. 
Objekt se nenachází v hlukově zatíženém území a lze předpokládat, že hygienické limity 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, část A) 
nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
nebudou v chráněném venkovním prostoru stavby překračovány. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Na základě přístupných mapových podkladů je radonový index pozemku nízký. 
Ochranu stavby proti pronikání radonu u staveb na pozemku s nízkým radonovým rizikem tvoří 
hydroizolace, která plní zároveň funkci protiradonové izolace. 
  
b) ochrana před bludnými proudy  
Projekt nepředpokládá výskyt bludných proudů. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou  
V okolí objektu se nenacházejí budovy a zařízení, jež by mohly být zdrojem technické 
seizmicity. 
 
d) ochrana před hlukem 
 Ve vnějším prostředí navrženého objektu se nachází pozemní komunikace III. Třídy 
s označením 01873. Komunikace slouží pro obyvatele obce. Z hlediska hlukové zátěže lze 
předpokládat menší hodnoty – jedná se o komunikaci v obci (s max. povolenou rychlostí 50 
km/h). Dálnice ani železniční trať se v nejbližším okolí nenachází. Provozovna se zdrojem 
hluku se v okolí rovněž nenachází. Při realizaci stavebních prací je možné krátkodobé zvýšení 
hluku, který nepřesáhne povolené hladiny hluku stanovené. 
 
e) protipovodňová opatření  
Nejsou předpokládány žádné speciální protipovodňová opatření. Ochranu proti zemní 
vlhkosti tvoří souvrství asfaltových pásů.  
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 Projekt nepředpokládá. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 Nachází se na pozemku parc. č. 144/1. Dopravní obslužnost zajišťuje místní pozemní 
komunikace na parc. č. 1209/1 ve vlastnictví Zlínského kraje. Napojení zpevněné parkovací 
plochy bude zajištěno novými sjezdy z této komunikace. Zásobování stavby bude rovněž z této 
komunikace. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 
Předpokládaná výstavba nového objektu plně respektuje stávající stav sítí v zájmovém 
území. Napojení na technickou infrastrukturu je naznačeno v situaci objektu. 
 
Napojení na veřejnou komunikaci  napojení novým sjezdem z parkovacího stání 
Napojení na splaškovou kanalizaci  nová přípojka 
Odvod dešťových vod   odvod dešťových vod ze střechy bude sveden do            
 retenční nádrže o objemu 20 m3 
Napojení na vodovod  nová přípojka 
Napojení elektroinstalace   nová přípojka 
Napojení plynovodu  nová přípojka 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
 Dopravní obslužnost zajišťuje místní pozemní komunikace na parc. č. 1209/1 ve 
vlastnictví Zlínského kraje. Napojení zpevněné parkovací plochy bude zajištěno novým 
sjezdem z této komunikace. Zásobování stavby bude rovněž z této komunikace. Je navrženo 2x 
bezbariérové stání pro imobilní osoby. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude provedeno nově zbudovaným 
sjezdem z místní komunikace na parc. č. 144/1. 
c) doprava v klidu 
 Dle ČSN 73 6110 čl. 14.1.2. se parkovací a odstavná stání pro osobní automobily 
zřizují u všech potencionálních zdrojů a cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a 
administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti tak, aby etapově i výhledově 
byla jejich potřeba uspokojena. 
Pro parkování vozidel v klidu pro potřeby hotelu a návštěvy sportovních akcí bude 
sloužit 14 parkovacích stání pro OA, z nichž 2 budou pro ZTP. 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Projekt neřeší. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 V současné době se na pozemku nenachází žádné stromy a keře. Ornice bude po dobu 
výstavby odvezena na deponii. Zemina z výkopu základových pasů bude použita na zásypy do 
prostor, kde bude provedena betonáž základové desky. Ornice bude po dokončení stavby 
použita na konečné terénní a sadové úpravy. 
b) použité vegetační prvky 
Po ukončení stavby bude provedeno dokončení zahradních úprav. K ozelenění bude 
použito travního semene, budou vysazeny stromy a živý plot. 
c) biotechnické opatření  
 Biotechnická opatření nejsou uvažována. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí/ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Ovzduší: 
            Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Projektovaný způsob vytápění objektu je 
v souladu se zákonem č. 288/2011 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. 
 
Hluk: 
Novostavba hotelu je navržena a musí být provedena tak, aby byla při respektování 
hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky v 
souladu s ustanovením zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – 
Stavební zákon, kterým je dle vyhlášky, ochrana proti hluku, v souladu s Nařízením vlády č. 
272/2011, o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ochrana proti hluku je 
zajištěna strukturou, použitých materiálů, skladbou konstrukcí a polohou, resp. orientací 
objektu. 
Dodavatel stavby zajistí po celou dobu výstavby staveniště podle zásad bezpečnosti a 
ochrany zdraví na pracovišti podle příslušných předpisů a zajistí, aby veškeré stavební práce 
byly prováděny v době od 6:00 hodin ráno do maximálně 22:00 hodiny večerní, kromě svátků 
a dnů pracovního volna, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách. 
Toto ustanovení platí, nestanovuje-li místní vyhláška jinak.  
Novostavba šaten a hygienických prostor nebude původcem hluku přesahující limity 
stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, resp. v projektovaném stavební objektu nebude zařízení, které by mohlo být 
zdrojem hluku a vibrací. 
Voda: 
             Vodní zdroje nebudou navrhovanou stavbou ohroženy.  
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Odpady: 
Při realizaci stavby vzniknou, nebo mohou vzniknout následující odpady specifikované 
v odstavci B8 h), které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu 
Zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., kterým se mění Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým 
se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Dále se bude nakládání s odpady řídit vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., o katalogu 
odpadů, kterou se ruší dnem 1.4.2016 vyhl. č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 21.3.2016 (změny v průběžné evidenci atd.). 
Půda: 
             Pozemek není pod ochranou ZPF. 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině)  
 Novostavbou objektu nebudou tyto zájmy a vazby narušeny – ohroženy. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je – li podkladem 
Na stavbu není nutno provádět řízení, ani vyjádření EIA. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
 Není nutno řešit. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů (v případě, že je dokumentace podkladem pro stavební 
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a 
e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
 Nejsou. 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  
Charakter a druh stavby, tak jako i její provedení a umístění nevyžadují opatření pro 
ochranu obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Jednotlivé energie pro potřebu výstavby budou zajištěny ze staveništních přípojek a 
odběrů těchto energií (voda a elektro). Celkový potřebný objem bude určen dodavatelem 
stavby. 
b) odvodnění staveniště 
Povrchové vody ze staveniště budou jímány na vlastním pozemku. Realizace stavby 
nemá zásadní vliv na okolní zástavbu. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro zásobování stavby elektrickou energií bude sloužit nová přípojka NN a její 
staveništní rozvaděč. 
Pro zásobování vodou bude sloužit nová přípojka vodovodního řádu. 
Přístup na pozemek bude po zpevněné ploše.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska 
hluku, vibrací, prašnosti apod. Dodržovat bezpečnostní předpisy, postupy prací, dbát zvýšené 
opatrnosti při práci. Nepříznivé vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolené meze.  
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Dodavatel stavby zajistí po celou dobu výstavby staveniště podle zásad bezpečnosti a 
ochrany zdraví na pracovišti podle příslušných předpisů a zajistí, aby veškeré práce probíhaly 
v době od 6:00 hodin ráno do maximálně 22:00 hodiny večerní, kromě svátků a dnů pracovního 
volna. Toto ustanovení platí, nestanovuje – li místní vyhláška jinak. Pracoviště bude zajištěno 
tak, aby nedocházelo k omezení běžného užívání okolních veřejných ploch. Nejsou zde žádné 
požadavky na asanace, kácení dřevin ani demolice. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zábory staveniště jsou navrženy jako dočasné po dobu výstavby objektu na pozemku 
stavebníka parc. č. 144/1. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Nejsou uvažovány. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při realizaci stavby vzniknou, nebo mohou vzniknout následující odpady, které byly 
rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 
223/2015 Sb., kterým se mění Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Dále se bude nakládání s odpady řídit vyhláškou MŽP č. 83/2016 Sb., o katalogu 
odpadů, kterou se ruší dnem 1.4.2016 vyhl. č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 21.3.2016 (změny v průběžné evidenci atd.). 
 
Jedná se především o tyto odpady: 
Materiál      Zatřídění        Kategorie       Způsob nakládání 
Obaly (včetně odděleně sbíraného kom. obalového odpadu)  15 01      
Papírové a lepenkové obaly    15 01 01  O  sběrné 
suroviny 
Plastové obaly      15 01 02  O  skládka 
Kovové obaly      15 01 04  O  sběrné 
suroviny 
Směsné obaly      15 01 06  O  skládka 
 Tabulka č. 3 – ochranné obaly jednotlivých materiálů 
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Materiál      Zatřídění         Kategorie         Způsob nakládání 
Beton                          17 01     
Beton        17 01 01  O  skládka 
Směsi nebo oddělené frakce betonu,   17 01 07  O  skládka 
cihel, tašek a ker. Výrobků   
Dřevo, sklo a plasty     17 02      
Dřevo        17 02 01  O   skládka 
Kovy (včetně jejich slitin)     17 04     
Železo a ocel      17 04 05  O   skládka 
Směsné kovy      17 04 07  O   skládka 
Ostatní izolační materiály     17 05 06  O   skládka 
Jiný stavební odpady                  17 09           
Směsný stavební odpad                               17 09 04  N  skládka 
Asfalt. Směsi neuved. Pod číslem 170301   17 03 02  O  skládka 
 
 
Materiál      Zatřídění        Kategorie        Způsob nakládání 
Složky z odděleného sběru    20 01  O   
Papír a lepenka      20 01 01  O  skládka 
Sklo       20 01 02  O  skládka 
Oděvy       20 01 10  O  skládka 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   20 01 21  N   sběrné 
suroviny,skládka 
Dřevo obsahující nebezpečné látky    20 01 37  O   skládka 
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37   20 01 38  O   skládka 
Kovy       20 01 40  O   skládka 
Ostatní komunální odpad     20 03  O   skládka 
Směsný komunální odpad     20 03 01  O   skládka 
Uliční smetky      20 03 03  O   skládka 
Komunální odpady jinak blíže nespecifikované  20 03 99  O   skládka 
 
 
Legenda kategorie odpadů  O – ostatní odpad N – nebezpečný odpad 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Na místě novostavby bude provedena skrývka ornice v tl. 30 cm a vytěžena zemina pro 
základové pásy. Zemina bude po dobu výstavby uložena na mezideponii na pozemku 
stavebníka. Zemina z výkopu základových pasů bude použita na zásypy do prostor, kde bude 
provedena betonáž základové desky. Ornice bude po dokončení stavby použita na konečné 
terénní a sadové úpravy. 
Tabulka č. 4 – stavební odpad 
Tabulka č. 5 – komunální odpad 
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j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 
Je nutno dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
životního prostředí a předpisy bezpečnosti práce. V průběhu stavby budou vznikat běžné 
staveništní odpady, které budou průběžně odváženy na skládky. Zhotovitel bude dbát na 
dodržování předpisů týkajících se výkonu použitých strojů. Pokud dojde k úkapům 
hydraulických olejů a tím ke kontaminaci zeminy nebo jiných odpadů zařazených v katalogu 
jako ostatní nebo nebezpečný odpad, bude nutno takové odpady odtěžit a nakládat s nimi jako 
s nebezpečnými. Danou skutečnost bude zhotovitel povinen vyřešit v souladu s platnými 
legislativními předpisy ČR. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavebních a montážních prací budou dodrženy veškeré bezpečnostní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zejména dle vyhlášky 591/2006 sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
další platné normy pro provádění staveb. Dále budou dodrženy ustanovení nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stanovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. Všichni pracovníci na stavbě budou vybaveni 
ochrannými pomůckami a proškoleni. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby zajistil zákaz vstupu 
nepovolaným osobám. 
Všeobecné požadavky: 
- používání ochranných pomůcek, pořádek na staveništi 
- zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám, vzhledem k charakteru stavby 
zejména dětí 
- dodržování technologických postupů a projektu 
- zákaz použití alkoholických nápojů a návykových látek 
- školení pracovníků o BOZP 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérové řešení je nově navrženo pro novostavbu, nedochází tak k jejich stávajícím 
úpravám. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Před zahájením prací dodavatel zajistí kompletní vytyčení podzemních sítí a ověří si 
aktuální stav nově budovaných podzemních sítí včetně polohy chrániček, které musí být 
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uloženy před pokládkou stmelených vrstev. Během stavby je nutno respektovat připomínky a 
podmínky správců inženýrských sítí, které jsou nedílnou součástí stavby. Řešení zařízení 
staveniště bude záviset na zhotoviteli. Doprava materiálu na staveniště bude probíhat 
nákladními automobily. Vjezdy a výjezdy na staveniště budou opatřeny svislým dopravním 
značením. Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebníka 
tak, aby nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva třetích 
osob, zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být před 
najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky, aby nedocházelo k jejímu 
znečišťování. Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 6:00 až 22:00 tak, 
aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách. Staveniště bude ze všech 
stran zajištěno proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí nepovolených osob oplocením 
s uzamykatelnou bránou u vjezdu a bude opatřeno výstražnými tabulemi. Brána bude během 
provádění stavebních prací uzavřená, v době pracovního klidu bude uzamčená. Plot bude 
vysoký 1,8m. Oplocení musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít ke zranění fyzických osob 
zrakově a pohybově postižených a musí být zajištěn bezpečný pohyb těchto osob. Dále bude 
vyznačeno tak, aby bylo zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Výkopy budou 
ohraničeny sloupky a páskou červenobílého značení. Třetím osobám bude vstup na staveniště 
zakázán! 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky udává požadavky pro 
přerušení práce ve výškách. Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit 
přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 
nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
• bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
• čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 
m/s  
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• dohlednost v místě práce menší než 30 m 
• teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Předpokládané zahájení stavebních prací – duben 2020 
 Dokončení stavby – duben 2022 
  (termín zahájení je závislý na vydání společného povolení) 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení  
Dešťové vody budou odváděny ze střechy do střešních vpustí a dále svislými svody do 
ležaté kanalizace PVC KG 150 a poté do retenční nádrže o celkovém objemu 20 m3. 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není předmětem DP. 
 
C.2 Katastrální situační výkres 
Není předmětem DP. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
Výkres situace C.3 – seznam příloh 
 
C.4 Speciální situační výkres 
Není předmětem DP.  
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva: 
 
1) Popis objektu 
Jedná se o novostavbu sporthotelu o čtyřech nadzemních podlažích. Objekt je osazen do 
sklonitého terénu. V 1.NP se nachází technická část objektu, recepce, bufet, tělocvična 
s šatnami, uprostřed dispozice se nachází vnitřní schodiště a osobní výtah, kterým je umožněn 
přístup do dalších nadzemních podlaží. Zde se nachází celkově 10 apartmánů pro přechodné 
ubytování osob.  
 
Zastavěná plocha  709,1 m2 
Obestavěný prostor  6 872,5 m3 
Počet ubytovacích jednotek 8x ubytovací část  
    2x luxusní ubytovací část 
Celkový počet osob  48 osob 
 
2) Architektonické, funkční, materiálové a výtvarné řešení  
 
Architektonické řešení: 
Z architektonického hlediska se jedná o nepodsklepený čtyřpodlažní objekt. Půdorys 
novostavby objektu je nepravidelný. Velkou část plochy parcely zabírá travnatý porost. Střecha 
je navržena jako sedlová, v prostorech nad 1NP pak střecha plochá-vegetační. Fasádu tvoří 
kombinace silikátové omítky v imitaci betonu. Okna jsou dřevohliníková v imitaci dřeva.   
Dispoziční řešení: 
Hlavní vstup v 1.NP je orientován ze západní strany objektu. Při vstupu do objektu po 
levé straně nacházíme prostor recepce a po pravé straně místnost bufetu. Z chodby dále máme 
přístup k hygienickému zázemí pro muže, ženy i ZTP. V levé části 1.NP nacházíme tělocvičnu 
s šatnami včetně sprch oddělenými pro muže a ženy. Další prostory v 1.NP slouží jako provozní 
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místnosti a obsahují technickou místnost, chodby, úklidové místnosti, zázemí pro recepci, šatnu 
personálu, kuchyňku, skladové prostory a úschovnu sportovních potřeb. 
Prostory v 2.NP jsou využívány jako jednotlivé apartmány. V patře se nacházejí čtyři 
bytové jednotky, přičemž jsou řešeny zrcadlově stejně. Apartmány ze západní a východní strany 
obsahují předsíň, z které vcházíme do společného prostoru kuchyně, jídelního koutu a 
obývacího pokoje. Z těchto prostor se vstupuje do dvou ložnic, kde jedna ložnice má 
samostatnou koupelnu a pro druhou ložnici slouží koupelna přístupná z předsíně. Apartmány 
z jižní a severní strany mají dispozici velice podobnou, jen s rozdílem, že koupelna s WC je 
řešena jako bezbariérová. Ve 2.NP se dále nacházejí společné prostory, a to sušárna a úklidová 
místnost.  
Třetí nadzemní podlaží je řešeno stejně jako 2.NP. Obsahuje čtyři stejné apartmány 
s předsíní, společnými prostory jídelny, kuchyňského koutu a obývacího pokoje. Dále obsahuje 
dvě koupelny s WC a dvě ložnice. Společné prostory pro úklid a sušárnu zůstávají stejné jako 
v 2.NP 
Ve 4.NP, které je řešeno jako podkrovní, se nacházejí dva největší apartmány. Obě 
jednotky jsou stejné a obsahují předsíň, z které je přístup do šatny a WC, kuchyň, jídelní kout, 
obývací pokoj, ložnici se samostatnou šatnou a koupelnou, dále ložnici s koupelnou a poslední 
samostatnou ložnici. 
 
3) Konstrukční a stavebně technické řešení  
Výkopy a zemní práce  
Na pozemku bude provedena skrývka ornice v celkové tl.300 mm. Následně budou 
provedeny výkopy pro betonáž základových pasů. Bude postupováno dle projektu a to tak, že 
se vykoupou základové pasy do min. hloubky 1200 mm pod upravený terén. Rozměry 
základové spáry budou dle výkresů základů. Dle mapových podkladů lze předpokládat 
písčitohlinité až štěrkovito-písčité sedimenty. Pro přípojky inženýrských sítí budou zhotoveny 
rýhy v trase dle výkresu C.3. koordinační situace. Základová spára bude kopána strojově, poté 
ručně začištěna a zhutněna. Rozhodnutí o možnosti pažení bude provedeno při výkopových 
pracích. Projekt předpokládá pažení pouze u obvodové konstrukce Pod podkladní betonovou 
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desku bude proveden násyp z štěrkodrtě frakce 16-32 mm v tl. 100 mm, který bude důkladně 
zhutněn na požadovanou únosnost. Při zemních pracích je nutno dbát technologických 
předpisů a bezpečnostních předpisů. 
Základy 
Základové pasy jsou navrženy z betonu C 16/20 o šířkách 600 a 1000 mm. Z důvodu 
nezámrzné hloubky budou základy v hloubce 1000 mm pod úrovní terénu za pomocí 
betonových bednících tvarovek BEST a svislé i vodorovné výztuže dle statického výpočtu.  
Podkladní betonová deska – podkladní betonová deska je tvořena betonem C 16/20 a 
vyztužena Kari sítí Ø 8 mm – oka 150/150 mm. Celková tloušťka desky je 150 mm. Pod 
deskou bude proveden násyp z vytěžené zeminy základových pasů. Tato zemina bude 
zhutněna na požadovanou únosnost. Před betonáží základové desky budou provedeny ležaté 
rozvody kanalizačního a dešťového potrubí, které budou vyvedeny nad úroveň betonové 
desky. Bude osazen zemnící pásek do základové spáry s vývodem na povrch pro budoucí 
napojení hromosvodu. Veškeré přípojky budou osazeny do chrániček tak, aby nedošlo k jejich 
poškození. Při betonáži je nutno dbát technologických předpisů a bezpečnostních předpisů. 
Svislé nosné a nenosné konstrukce  
               Z konstrukčního hlediska se jedná o svislý nosný systém se svislým ztužením. 
Obvodové stěny domu budou tvořeny zdivem HELUZ v tl.500 mm a 400 mm. Nenosné 
příčky v interiéru jsou řešeny pomocí systému HELUZ v tl.140 mm. Zdění tvárnic je 
provedeno na tenké maltové lože tl.1-3 mm. Pro nanášení malty je nutné používat výhradně 
přesné zubaté stěrky. Každou řadu zdíme podle důkladně napnuté zednické šňůry. Je nutné 
dodržet správnou vazbu tvárnic. Svislé přesahy tvárnic musí být minimálně 100 mm. Při 
zdících pracích je nutné postupovat dle technologických postupů daných výrobcem.  
Překlady 
             Jednotlivé překlady nad dveřními a okenními otvory budou provedeny dle 
systémového řešení HELUZ, nebo jako ŽB nosníky. Monolitické překlady u nosných zdí 
budou provedeny dle statického posudku. Délky uložení budou dodrženy dle technologických 
předpisů. 
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Vodorovné konstrukce 
 Stropy v celém objektu jsou provedeny ze stropních panelů Goldbeck tl.250 mm. 
Tloušťka stropu je 250 mm. Na tento strop budou ukládány další vrstvy podlah. 
Střešní konstrukce 
Plochá střecha: 
Plochá střecha v místě nad tělocvičnou v 1.NP je prováděna jako jednoplášťová. 
Vrchní vrstvu tvoří vegetační substrát. Nosná konstrukce je tvořena stropními panely 
Goldbeck tl. 250mm. Konstrukce je zateplena pomocí tepelně izolačních desek v celkové 
tloušťce 240 mm a spádová vrstva se spádovými klíny je rovněž tvořena polystyrenovými 
deskami. Na takto připravený podklad bude provedeno oplechováním z hliníkového plechu. 
Šikmá střecha: 
Konstrukce střechy nad 4.NP bude provedena jako sedlová se sklonem 15°. 
Konstrukce bude tvořena z dřevěných lepených lamel. Pozednice budou kotveny 
k železobetonovému ztužujícímu věnci pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu po 
vzdálenostech 1500 mm. Vaznice budou uloženy na nosném zdivu. Jednotlivé krokve jsou 
spřaženy pomocí kleštin. Na krokvích bude proveden dřevěný záklop, na nějž budou 
provedeny další vrstvy střešního pláště. Předpokládají se dřevěné kontralatě 40x60 + latě 
40x40 mm. Na střeše budou osazeny sněhové zachytávače, aby se zabránilo přímému sesuvu 
sněhu na střešní plášť ploché střechy. 
Výplně otvorů 
Dveře jsou navrženy dřevěné – povrchová úprava bude upřesněna objednatelem. Ve 
výkresech jsou naznačeny rozměry vnitřních otvorů oken a dveří. Okna jsou navržena jako 
dřevěná s izolačním trojsklem.  
Podlahy 
Skladby podlah jsou uvedeny v samostatné příloze. Většinu povrchu podlah v objektu 
tvoří plovoucí podlahy. Je nutné rovněž věnovat pozornost akustickému oddělení plovoucích 
podlah od svislých konstrukcí např. proužkem polystyrénu tl.20 mm. Poklepem zjistíme 
soudržnost a stabilitu podkladu. V hygienických prostorech se provádí hydroizolace do 
minimální výšky 150 mm do hydroizolační vrstvy se vsadí rohové a prostupové bandážní 
  
52 
pásky, následně se provede druhá vrstva hydroizolace. Po zaschnutí hydroizolačního nátěru je 
možné nanést lepidlo a nalepit dlažbu. Mezery mezi jednotlivými dlaždicemi se zajišťují 
pomocí distančních křížků. Po vyzrání obkladu je provedeno spárování obkladu spárovací 
maltou. Pružné spáry např. v koutech provedeme silikonovým tmelem. Podlahy 
v hygienických prostorech budou spádovány do podlahových vpustí, spád je navržen 2 %. 
Povrchové úpravy 
Omítky 
             Vnitřní omítka bude provedena strojní VC tenkovrstvá. Ve spojích s příčkami bude 
vyztužen armovací mřížkou. V rozích budou použity rohové profily. Podklad musí vyhovovat 
platným normám, musí být pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod.  
 
Obklady 
 Obklady budou prováděny současně s pokládkou keramické dlažby. Je proto nutné 
dbát na pracovní postup. V hygienických prostorech se provádí hydroizolace do minimální 
výšky 150 mm do hydroizolační vrstvy se vsadí rohové a prostupové bandážní pásky, 
následně se provede druhá vrstva hydroizolace. Po zaschnutí hydroizolačního nátěru je možné 
nanést lepidlo a nalepit keramický obklad. Mezery mezi jednotlivými dlaždicemi se zajišťují 
pomocí distančních křížků. Po vyzrání obkladu je provedeno spárování obkladu spárovací 
maltou. 
 
Sádrokartonový podhled 
 V celém objektu je navržen sádrokartonový podhled. Opláštění je montováno na 
kovovou podkonstrukci. Na připravený podklad bude následně provedena montáž 
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm. Předpokládá se jednoduché opláštění. Při povrchové 
úpravě sádrokartonových konstrukcí je nejprve nutné vyrovnat plošné spoje. Nanese se 
základní vrstva sádrokartonářské stěrky do spojů mezi deskami, která se ihned překryje 
páskou na spáry. Pro zamezení pozdějších prasklin, nebo odpadávajícího povrchu, musí být 
mezi deskami mezera min 2-5 mm. Stěrka musí být nejen na povrchu, ale i ve spojích. Po 
zaschnutí se aplikuje finální vrstva stěrky na úroveň okolní plochy a vyrovnají se i ostatní 
nerovnosti, např. prohlubně po vrutech. Po úplném vytvrzení stěrky se spoje přebrousí. U 
koutových spojů je nutné nanést akrylový tmel, který se uhladí stěrkou. Před malováním je 
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nutné podklad napenetrovat akrylátovou penetrací. Pro finální úpravu je nutné zvolit 
malířskou barvu určenou pro SDK kce. Před provedením podhledů musí být osazeno přívodní 
a odvodní potrubí VZT. Barva bude upřesněna investorem v průběhu výstavby. 
Izolace proti vodě 
Na betonové desce bude proveden penetrační nátěr a natavena izolace v podobě SBS 
modifikovaných pásů. Izolace proti vodě je zároveň ochranou proti pronikání radonu. 
Nejmenší dovolené překrytí asfaltových pásů je 100 mm. Musí být provedeno odborné 
napojení (utěsnění) v místech prostupů. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti musí být 
vyvedena min. 300 mm nad upravený terén.  
V místě ploché střechy bude hydroizolace provedena ve třech vrstvách 
modifikovanými asfaltovými pásy. Jako podklad bude sloužit penetrace s emulzí, která bude 
nanesena na stropní panely, na kterou se položí SBS pás z modifikovaného asfaltu 
s hliníkovou vložkou.  
V místech sedlové střechy bude hydroizolace tvořena difuzně otevřenou fólií, která 
bude uložena na izolaci z PUR desek. 
Izolace tepelné  
Zateplení obvodové stěny v 1.NP je tvořeno TPD-PUR deskami. Konstrukce ploché 
střechy je zateplena pomocí tepelně izolačních desek v celkové tloušťce 240 mm a spádová 
vrstva se spádovými klíny je rovněž tvořena polystyrenovými deskami. Zateplení střešního 
pláště je navrženo pomocí polyuretanových desek v tloušťce 200 mm. Zateplení podlahy na 
terénu je řešeno pomocí polystyrenu Isover EPS 150 S. Zateplení podlah uvnitř objektu je 
provedena v závislosti na typu místnosti.  
Klempířské výrobky 
Viz projektová dokumentace 
 
Zámečnické výrobky 
Viz projektová dokumentace 
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Ostatní 
Nátěry dřevěných konstrukcí 
Nové prvky krovu budou ošetřeny nátěrem pro ošetření dřeva dřevokazným hmyzem. 
Malby 
Odstíny barev ve vnitřních prostorech budou specifikovány investorem. Pro výmalby 
je navržena 2x malířská nátěrová hmota na bázi dispersí. Otěruvzdorná, omyvatelná, určená 
do vnitřního prostředí, matná, vodou ředitelná. 
 
4) Technické zařízení budov 
- Větrání - vnitřní prostory budou větrány nuceným systémem se zpětným získáváním 
tepla. 
- Ohřev vody – ohřev vody bude zajištěn pomocí zásobníkového ohřívače na TUV.  
- Vytápění – je zajištěno plynovým kondenzačním kotlem. 
- Výtah – řešen komplexním systémem 
-  
Stavba bude napojena novými přípojkami inženýrských sítí: 
- Přípojka elektrické energie bude připojena na stávající veřejnou síť. 
- Dešťové vody budou odváděny do plastového zásobníku o objemu 20,5 m3. Dešťová 
voda bude využita na zálivku či jako užitková voda.  
- Splašková kanalizace bude napojena na stávající veřejnou síť. 
- Plynová přípojka bude provedena napojením na veřejnou plynovodní síť, na pozemku 
bude zhotoven sloupek pro umístění HUP. 
 
5) Péče o životní prostředí 
Při provozu stavby nebude docházet k nadměrnému znečištění životního prostředí, 
vzniklé odpady při realizaci budou likvidovány dle zákona o odpadech. 
6) Péče o bezpečnost práce 
Při provádění stavebních a montážních prací budou dodrženy veškeré bezpečnostní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zejména podle vyhlášky 591/2006 
sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Zaměstnanci budou vybaveni 
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ochrannými pomůckami a proškoleni. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby zajistil zákaz 
vstupu nepovolaným osobám.  
7) Staveniště a realizace stavby 
Přístup ke staveništi je z veřejné komunikace. Materiál bude odvážen průběžně a 
částečně skladován na pozemku v okolí objektu. 
8) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
Použité materiály musí mít požadované vlastnosti – uvedené v projektové 
dokumentaci. Musí s nimi být zacházeno v souladu s postupy a podmínkami, které udává 
výrobce. Dodržení pracovních postupů zajišťuje požadovanou jakost provedení. 
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b) Výkresová část: 
 
D.1.1.1 Půdorys 1.NP 
D.1.1.2 Půdorys 2.NP 
D.1.1.3 Půdorys 3.NP 
D.1.1.4 Půdorys 4.NP 
D.1.1.5 Řez A-A‘ 
D.1.1.6 Řez B-B‘ 
D.1.1.7 Pohledy 
D.1.1.8 Výkopy 
D.1.1.9 Základové konstrukce 
D.1.1.10 Výkres stropních dílců 
D.1.1.11 Půdorys střechy 
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D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení 
Není předmětem DP. 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem DP. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem DP. 
 
D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není předmětem DP. 
D.2.1 Dokladová část 
 Není předmětem DP.  
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A) Technologický postup provedení zdícího systému Heluz 
 
1.1. Obecné informace 
 Obvodovou konstrukci tvoří cihelné tvárnice Heluz Family s rozměry 247x500x249 
mm. Cihelné tvárnice budou spojovány celoplošně na lepidlo. 
 
1.2. Materiál, skladování, doprava 
Materiál: Zdivo bude provedeno z cihelných tvárnic Heluz Family 50 broušená – 
tvárnice bude použita pro obvodové zdivo. 
 
 
 
Primární doprava: Zdící materiály budou dopraveny na stavbu přímo z výrobny 
nákladním automobilem. Cihly budou vyloženy za pomoci vysokozdvižného vozíku na 
zpevněnou plochu, která bude odvodněná. 
1.3. Připravenost staveniště 
Před zahájením zdících prací je nutné zkontrolovat práce prováděné v předchozích 
etapách. Základová deska musí být zbavena prachu a všech mastnot a nečistot. Podklad musí 
být rovný. Provede se kontrola hydroizolace, její položení, dodržení jejich přesahů a 
návazností na ostatní konstrukce. O převzetí staveniště je proveden zápis do stavebního 
deníku. 
1.4. Všeobecné podmínky pro zdění 
Práce budou probíhat v klimatických podmínkách od 5° do 30 °C. Tvarovky nesmí být 
mechanicky či jinak poškozené. Při provádění zdících prací je nutné opakovaně kontrolovat 
Obr. č. 1 – Tvárnice Heluz Family  
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polohu a svislost zdiva. Polohu kontrolujeme pomocí natažené šňůry a svislost za pomocí 
vodováhy. 
1.5. Personální obsazení 
Pracovní četa: stavbyvedoucí, mistr, zedníci, pomocní pracovníci, svářeč, řidič 
nákladního automobilu 
1.6. Stroje a pomůcky 
Stroje: nákladní automobil pro dodávku zdícího materiálu, vysokozdvižný vozík, 
paletový vozík, stolová pila, stavební míchačka 
Pomůcky a nářadí: nivelační přístroj + stativ, pracovní lešení, žebříky gumová palička, 
zednická šnůra, vodováha, maltovací přípravek, pásmo, kolečka, zednická lžíce, zednická 
naběračka, svářecí agregát, kotoučová bruska, skládací metr, tužka, špachtle, ochranné 
pracovní oděvy, pracovní boty, reflexní vesty, ochranné rukavice, brýle, přilba 
1.7. Pracovní postup 
- před prováděním zdících prací zkontrolujeme činnosti předcházejících etap 
- pracovníci zajistí přípravu pracoviště, které bude rozděleno na pracovní prostor, ve 
kterém budou probíhat zdící práce, skladovací prostor, kde budou uskladněn zdící 
materiál a dopravní prostor, který slouží k přepravě materiálů ze skladovacího 
prostoru do míst, kde probíhá montáž 
- provedeme vytyčení půdorysných průmětů obvodových konstrukcí, řádně se vyznačí 
otvory ve zdivu  
- za pomocí tepelně izolační malty provedeme maltové lože v maximální tl. 4 mm, při 
této činnosti dbáme na rovinnost maltového lože 
- cihly ukládáme do zavadlého maltového lože, jako první založíme rohy zdiva, které 
spojíme zednickou šnůrou z vnější strany, následně klademe cihly u dveřních otvorů, 
až poté můžeme cihly uložit od krajů ke středu, v případě nedodržení modulové 
koordinace je nutné cihly upravit na požadovaný rozměr 
- cihly klademe na sraz, je nutné cihly klást tak, aby byla dodržena převazba cihel 
minimálně 100 mm, ideálně pak polovinu délky tvárnice 
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- při vyzdívání používáme komplexní sortiment výrobce včetně doplňkových tvárnic, 
které používáme především v rozích objektů a u otvorů 
 
 
 
- tenkovrstvou maltu nanášíme pomocí válečku či za pomocí zubového hladítka 
- před natažením malty tvárnice navlhčíme zednickou štětkou, maltu smícháme s vodou 
ať vznikne předepsaná konzistence 
- pro navázání vnitřních zdí a jejich napojení používáme kotvy z nerezové oceli, ty 
vložíme do každé druhé ložné spáry 
- nad okenními a dveřními otvory provedeme osazení keramických překladů do 
maltového lože tl.10 mm, délka překladu a jeho uložen je závislé na světlosti otvorů 
- po provedení ostatních navazujících etapách stavby budou provedeny vnitřní a vnější 
omítky, u nichž je důležité osadit těsnící pásky z interiéru a exteriéru, dále použití 
profilů – začišťovacích, rohových atd. při provádění stěrkové vrstvy v tl. 5 mm, je 
důležité dodržet především vyztužení rohů a ostění pomocí armovací tkaniny 
- na závěr bude proveden penetrační nátěr a silikátová omítka v tl. 2 mm, je nutné 
dodržet technologické pauzy mezi jednotlivými prováděnými pracemi 
1.8. Požadavky na jakost a kontrolu 
Během provádění a po dokončení zdících prací bude průběžně kontrolována svislost a 
rovinnost stěn, spar mezi cihlami, dodržování rozměrů cihelných vazeb, minimální délky 
uložení překladů, jakost a kvalita zdícího a lepícího materiálu. 
Obr. 2 – Roh objektu  
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1.9. Bezpečnost práce 
Při provádění bude dodržena především vyhláška 591/2006 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi: 
Příloha č. 1   
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č.2  
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky  
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
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2. Rozpočet 
 
Tabulka č. 6 - rozpočet Heluz 
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 Tabulka č. 7 - Krycí list Heluz 
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3. Časový harmonogram 
Varianta A       IV.19 
  Doba trvání Zahájení Dokončení                         
Převzetí staveniště 1 den 01.04.2019 01.04.2019                         
Stěrka s výztužnou tkaninou 4 dní 02.04.2019 05.04.2019                         
Hloubková penetrace 1 den 08.04.2019 08.04.2019                         
Podkladní nátěr 1 den 09.04.2019 09.04.2019                         
Silikátová omítka 2 dny 10.04.2019 11.04.2019                         
Předání díla 1 den 12.04.2019 12.04.2019                         
 
 
 
 
  
Tabulka č. 8 – Časový harmonogram 
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B. Technologický postup provedení provětrávané fasády - A1 - plechové 
kazety 
1.1 Obecné informace 
Jedná se o novostavbu čtyřpodlažní budovy sporthotelu. Nosný konstrukční systém je 
stěnový ze systému Heluz Family 30, na něž bude provedena kontaktní izolace z minerální 
vlny a nosný rošt s plechovými kazetami. 
1.2 Obecné informace o procesu 
V technologickém postupu se řeší jako variantní návrh provětrávaná fasáda z východní 
strany objektu (obr. č.1 - návrh spárořezu fasády. V návrhu fasády se uvažuje se skladbou o 
šířce 180 mm. Nosná konstrukce kotev, J profilů a L profilů je vyrobena z FeZn plechu. 
Skladba konstrukce obsahuje tepelnou izolaci o tl.100 mm, difuzní fólii, provětrávanou 
mezeru a pohledovou vrstvu tvoří plechové kazety v RAL 7016 a budou kotveny se skrytým 
spojem. 
 
 
 
 
Obr. 3 – Pohled východní 
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1.3. Materiál 
KOTVA PRO NOSNÝ ROŠT 
Na zvolený objekt byla vybrána jednoduchá FeZn kotva o tloušťce profilu 2 mm. Tyto 
kotvy se upevňují společně s podložkou Thermostop, která brání vznikání tepelných mostů, 
do nosné konstrukce. Pomocí těchto kotev se na fasádě vytvoří rastr, který je připraven pro 
ukotvení J a L profilů vynášejících svislý rošt.  Délka kotev se volila s ohledem na tloušťku 
tepelné izolace (100 mm) a velikost provětrávané mezery (50 mm). 
- JEDNODUCHÁ KOTVA 60x80x150 (AxBxC) 
Kotva na obr. č. 4, má v nosném roštu funkci posuvné podpory – vertikální. Svislý J 
nebo L profil se připevňuje pomocí nýtů do připravených děr. Díry jsou vyrobeny tak, aby 
byly přizpůsobeny svislému pohybu prvků např. v případě klimatických změn. Kotvy se do 
podkladu upevňují pomocí hmoždinek FF1-K 10x80 HEX31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- SPOTŘEBA: POSUVNÁ KOTVA - 320ks 
 
NOSNÉ POZINKOVÉ PROFILY – L, J 
Nosnou část celé fasády tvoři FeZn profily ve tvaru J a L. Tyto profily jsou pomocí 
šroubů upevňovány do připraveného rastru nosných kotev. Dodávají se v délkách až 6 m, pro 
uvažovaný objekt je ale většina profilů v max. délce 3 m. Na připravených podkladech často 
vznikají nerovnosti, které je potřeba pomocí umožněné rektifikace systému eliminovat.  
 
Obr. 4 – Jednoduchá pozinková kotva 
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- NOSNÝ PROFIL - J 50 x 80 x 10-1 (AxB-C) 
 
 
 
J profil se v nosném roštu umísťuje do viditelných spár a v místech napojení 
jednotlivých kazet. Proto je profil předem lakovaný do stejného odstínu barvy jako plechové 
kazety. Velikost spáry mezi jednotlivými kazetami je z pravidla okolo 20 mm. Ke kotvám je 
připevněn šroubením. 
 
NOSNÝ PROFIL - L 
 
 
L profil se v nosném roštu umísťuje do plochy kazet, na okraje objektu nebo jako 
ostění u oken a dveří. Profil není předem lakovaný a ke kotvám je připevněn šroubením. 
 A.2.3 - LEMOVACÍ PLECHY - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
Prvky z ohýbaného plechu, které zakončují všechny detaily vyskytující se v prostoru 
provětrávané fasády. Jsou lakovány jednostranně z pozinkovaného plechu tl.0,63 mm. 
Všechny klempířské konstrukce řešeného obvodového pláště jsou v antracitové RAL 7016.  
Obr. 5 - J- profil  
Obr. 6 – L- profil Iltegro 
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- PROFIL K1 – ostění oken 
R.Š.=135 mm, pozinkovaný plech tl.0,63mm, jednostranně RAL 7016. Profil slouží k 
oplechování ostění oken. 
SPOTŘEBA: - 58 bm 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PROFIL K2 - nadpraží oken 
R.Š.=319 mm, pozinkovaný plech tl.0,63mm, jednostranně RAL 7016. Profil slouží k 
oplechování nadpraží. Ze spodní části je profil perforován tak, aby byla splněna funkce pro 
nasávání vzduchu do provětrávané mezery.  
SPOTŘEBA: - 33 bm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7 – profil K1 
Obr. 8 – profil K2 
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- PROFIL K3 - parapet 
R.Š.=358 mm, pozinkovaný plech tl.0,63 mm, jednostranně RAL 7016. Profil je použit jako 
spodní krycí profil u soklu. Profil slouží k oplechování parapetu 
SPOTŘEBA: - 32 bm 
 
 
 
 
 
 
- PROFIL K4 – okapnice 
 
R.Š.=135 mm, pozinkovaný plech tl.0,63 mm, jednostranně RAL 7016. Profil slouží k 
odvedení vody z oplechování. 
 
SPOTŘEBA: - 17bm 
 
 
 
 
 
Obr. 9 – profil K3 
Obr. 10 – profil K4 okapnice 
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- PROFIL K5 – horní ukončení 
R.Š.=118 mm, pozinkovaný plech tl.0,63 mm, jednostranně RAL 7016. Profil slouží k 
hornímu ukončení fasády. Profil je perforován tak, aby byla splněna funkce provětrávané 
fasády pro nasávání vzduchu do provětrávané mezery. 
SPOTŘEBA: - 20bm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PROFIL K6 - spodní krycí profil 
R.Š.=116 mm, pozinkovaný plech tl.0,63 mm, jednostranně RAL 7016. Profil slouží jako 
perforovaný pod parapetem a spodním ukončením. 
SPOTŘEBA: - 49 bm 
 
 
-  PROFIL K7 – rohové ukončení 
R.Š.=113 mm, hliníkový plech tl.0,7mm, jednostranně RAL7016 (dle šipky). Profil je použit 
v ostění a nadpraží okna. 
Obr. 11 – profil K5 
Obr. 12 – profil K6 
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SPOTŘEBA: - 19 bm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAZETY – FeZn  
- jedná se o plechové kazety FeZn tl.1 mm 
- SPOTŘEBA: 91,44m2 
Plechové kazety FeZn tl. 1 mm v RAL 7016 
    Výrobní rozměry Modulové rozměry   
OZN 
Počet 
(ks) 
Výška 
(mm) 
Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Šířka 
(mm) 
Plocha 
(m2) 
K1 2 505 1740 515 1750 1,8 
K2 2 430 1740 440 1750 1,5 
K3 2 430 1740 440 1750 1,5 
K4 12 430 1740 440 1750 9,2 
K5 2 400 1740 410 1750 1,4 
K6 2 380 480 390 490 0,4 
K7 16 430 480 440 490 3,4 
K8 2 420 480 430 490 0,4 
K9 2 415 1740 425 1750 1,5 
K10 2 490 1740 500 1750 1,8 
K11 2 402 1480 412 1490 1,2 
K12 2 430 1480 440 1490 1,3 
K13 2 430 1480 440 1490 1,3 
K14 12 430 1480 440 1490 7,9 
K15 2 400 1480 410 1490 1,2 
K16 2 420 480 430 490 0,4 
K17 6 430 480 440 490 1,3 
K18 2 530 1970 540 1980 2,1 
K19 2 430 1970 440 1980 1,7 
K20 14 430 1970 440 1980 12,2 
Obr. 13 – profil K7 
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K21 2 380 1970 390 1980 1,5 
K22 2 400 1970 410 1980 1,6 
K23 2 420 1460 430 1470 1,3 
K24 10 430 1460 440 1470 6,5 
K25 2 530 2990 540 3000 3,2 
K26 2 430 2990 440 3000 2,6 
K27 2 430 2990 440 3000 2,6 
K28 2 380 970 390 980 0,8 
K29 10 430 970 440 980 4,3 
K30 2 400 2990 410 3000 2,5 
K31 2 430 2990 440 3000 2,6 
K32 2 420 2460 430 2470 2,1 
K33 10 430 2460 440 2470 10,9 
K34 1 790 1960 800 1970 1,6 
K35 1 318 1960 328 1970 0,6 
K36 17 430 1960 440 1970 14,7 
K37 2 380 1960 390 1970 1,5 
K38 2 400 1960 410 1970 1,6 
K39 2 490 460 500 470 0,5 
K40 2 402 460 412 470 0,4 
K41 6 430 460 440 470 1,2 
K42 1 420 1460 430 1470 0,6 
K43 1 430 1460 440 1470 0,6 
Celkem      119,9 
 
 
KOTVÍCÍ SYSTÉM 
- V případě řešeného objektu se bude jednat o systém se skrytým spojem. 
TEPELNÁ IZOLACE 
- ISOVER UNI (balení - 3,6m2) 
Pro zateplení objektu byly navrženy izolační desky Isover Uni. Desky je nutno i přes 
hydrofobizovaný povrch ochránit difuzní fólií. Největší předností těchto desek je velmi dobrá 
tepelněizolační vlastnost a vysoká protipožární odolnost. Součinitel tepelné vodivosti je 0,035 
W/(m.K) 
- SPOTŘEBA: 119,9 *1,1=131,9m2 => 37 balení 
HYDROIZOLACE 
- Guttafol UV Fassade (balení – 75 m2 ) 
Tabulka č. 9 - Výpis FeZn kazet 
  
74 
- Vícevrstvá fasádní fólie trvale odolná UV záření. Fasáda byla vybrána na základě 
nadstandartních pevnostních, vodotěsnících a paropropustných vlastností 
- SPOTŘEBA: 119,9 *1,15=137,9 m2 => 2bal 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
- TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA DH 8 x 120 mm 
- SPOTŘEBA: 800 ks 
- KOTVY DO NOSNÉ KONSTRUKCE FF1 10 X 80 HEX 13 
- SPOTŘEBA: 200 ks 
- ŠROUB JT2-6-5,5 x 20 
- SPOTŘEBA: 600 ks 
- ŠROUB FRS 5,5 X 19 
- SPOTŘEBA: 500 ks 
- PLASTOVÁ PODLOŽKA   SPIDI THERMOSTOP 
- SPOTŘEBA: 200ks 
- LEPÍCÍ PÁSKA DEKTAPE SP 
- SPOTŘEBA: 6bal 
2. Doprava 
2.1 Primární doprava 
Veškerý materiál pro nosný rošt (thermostop podložky, J profily, L profily, nosné 
kotvy, spojovací materiál) bude dodán společností HB Delta v kooperaci s firmou Coleman 
SI. Materiál na stavbu je potřeba přivézt s časovým předstihem, aby na sebe montážní práce 
navazovali. Dopravu zajistí firma HB Delta. Předpokládá se jeden kamionový závozy, které 
jsou dostatečně dlouhé a nebudou mít problém převézt rozměrově větší profily. Výrobky 
budou uskladněny na paletách a proti vnějším vlivům ochráněny kartonem přelepeným fólií.  
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Krycí lemovací plechy a plechové kazety budou přepraveny stejným způsobem jako spojovací 
materiál, izolace a spojovací prvky, ovšem se zvýšeným důrazem na ochranu prvku při 
expedici.  
2.2 Sekundární doprava 
Nepředpokládají se zvýšené nároky na sekundární dopravu.  
3. Skladování 
Sklad materiálu bude na staveništi zřízen v uzamykatelných buňkách. Pro prvky 
delších rozměrů bude sloužit oplocený hlídaný prostor. Při skladování je třeba dbát správného 
uložení materiálu, zejména pak tepelně izolační vaty a plechových kazet, které budou tvořit 
vnější část fasády. Materiál skladovaný v nezastřešených prostorech bude ukládán na palety a 
přikryt plachtou, aby se zabránilo poškození mechanickými nebo klimatickými vlivy. 
4. Pracovní podmínky a připravenost 
Před začátkem stavebních prací musí být staveniště uklizené, umožňující 
bezproblémový pohyb po areálu stavby. Konstrukce týkající se provětrávané fasády (svislé 
nosné konstrukce, okna) musí být hotovy s dostatečnou přesností. Okolo fasády bude zřízeno 
lešení dle předpisů BOZP.   
5. Převzetí staveniště 
Přebírání staveniště zajistí montážní firma společně se stavbyvedoucím. U převzetí se 
musí kontrolovat zejména skutečný stav konstrukce, který se odsouhlasí s montážními 
výkresy. Není možné převzít staveniště se zjištěnými odchylkami od projektové 
dokumentace. Dále se kontroluje možnost uskladnění materiálu, zázemí pro personál 
montážní firmy a dostupnost ke konstrukcím, na kterých se bude provětrávaná fasáda 
provádět. Při odsouhlasení se vše zapíše do předávacího protokolu a podepíše oběma 
stranami. 
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6. Pracovní pomůcky a nářadí 
- metr 
- vrtačka 
- elektrické prostřihovací nůžky 
- nůžky na plech 
- nivelační přístroj  
- rotační laser 
- vodováha 
- utahovák 
- aku vrtačka 
- nýtovací kleště 
- fixy, či jiné psací potřeby 
- stavěcí kleště 
6.1. Seznam bezpečnostních pomůcek: 
Pracovníci jsou povinni dodržovat zásady BOZP a při prováděných pracích musí 
používat ochranné pomůcky: 
- pevnou obuv 
- stavební helmu 
- vestu  
- pracovní rukavice 
- ochranné brýle 
- oblečení s dlouhými rukávy 
7. Personální obsazení a doba provádění 
7.1 Složení pracovní skupiny 
• 1 x THP (mistr, šéfmontér) 
• 4 x montážník 
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7.2 Celková doba provádění 
termín realizace:  1.4. 2019 – 24.4. 2022 
celkem:  24 dní 
 
8. Pracovní postup 
8.1. Vstupní kontrola 
Po převzetí staveniště budou před montáží provedeny kontroly svislostí, odchylek a 
rovinností. Budou zkontrolovány veškeré otvory a porovnány s projektovou dokumentací. 
Nedílnou součástí bude taky provedení tahové zkoušky. 
 
8.2. Zaměření nosných kotev 
Dle výkresu skutečného provedení stavby budou na ploše rozměřeny osy a polohy 
kotev. Tyto práce se provádí laserem popřípadě pásmem. Po zaměření plochy a vytyčení os 
kotev budou pomocí brnkačky stanoveny svislé osy. Spodní hranu je třeba rozměřit od 
vágrysu zaznačeného na přehledném místě stavby. Od tohoto místa se bude rozměřovat 
výšková vzdálenost jednotlivých kotev. 
 
8.3. Montáž kotev 
V naznačených osách se budou vrtat jednotlivé kotvy s thermostop podložkami. Kotvy 
budou upevněny pomocí hmoždinek. Jakmile se upevní všechny kotvy rastru, budou 
zkontrolovány rotačním laserem a uvedeny do stejné svislé polohy po celé ploše.  
 
8.4. Montáž zakládacího profilu TI 
Při kotvení zakládacího profilu se bude vycházet z naznačeného vágrysu. Výška 
založení profilu bude +0,310 od určené 0,000. Pomocí hmoždin do předem vyvrtaných otvorů 
se bude upevňovat po celé délce fasády. 
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8.5. Montáž TI 
Montáž tepelné izolace se provádí pomocí talířových hmoždinek. Pro řešenou fasádu 
byly zvoleny hmoždinky s průměrem hlavy 80 mm a délkou 120 mm. Hmoždinky je potřeba 
navrtat do únosné vrstvy. Práce budou začínat od spodního zakládacího profilu a postupně 
kotveny pomocí hmoždin se spotřebou 6ks/ m2 
 
8.6. Montáž difuzní fólie 
Tepelnou izolaci je potřeba překrýt ochranou difúzní fólií.  V projektu se uvažuje s 
fólií značky Guttafol UV Fassade pro její výborné vlastnosti a snadnou montáž, protože je po 
obou stranách vybavena samolepícími páskami.  Při montáži postupujeme ve svislých pruzích 
a jednotlivé vrstvy překrýváme.  V místech prostupů kotev, okolo ostění a v rozích musí být 
místo obřezáno a poté utěsněno lepící páskou.  Difúzní fólie musí být ve všech místech fasády 
bezchybně utěsněna.   
 
8.7. Montáž profilů J, L 
Dle montážní dokumentace se začne provádět montáž nosných J a L profilů ke 
kotvám. Jednotlivé profily se osazují do svislých os a průběžně je kontrolována rovinnost a 
svislost. J profily jsou v barvě RAL 7016 a kladou se do míst, kde budou spáry kazet. L 
profily jsou montovány do plochy fasády, na ostění a ukončení zdí. Tyto profily nejsou 
lakovány. Profily jsou ke kotvám připevněny pomocí šroubů JT2 5,5 x 20 a FRS 5,5 x 19. 
 
8.8. Montáž lemovacích prvků 
Po ukotvení svislých profilů se provádí montáž lemovacích prvků, které jsou 
specifikovány ve výpisu klempířských prvků. 
 
8.9. Montáž plechových kazet 
Před montáží kazet jsou proměřeny všechny řešené detaily u lemovacích prvku a poté 
na základě doměření jsou vyráběny zbývající kazety. Práce provádíme dle montážní 
dokumentace. Zvolené plechové kazety se skrytým spojem jsou opatřeny zámkem pro 
zasunutí spodního lemu.  Při montáži se bude postupovat směrem od shora dolů.  První kazeta 
bude připevněna v levém horním rohu pomocí šroubu, následně se uvede vodováhou do 
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roviny a   provede se uchycení v pravém horním rohu.  Poté se kazeta uchytí k svislým J 
profilům ve spodním lemování.  Montáž další kazety se provede zasunutím zespodu kazety 
lemem do zámku připevněné první kazety.  Překontroluje se velikost spáry pomocí přípravku 
na vymezení spár. Tímto postupem dochází k překrytí šroubového spoje. Stejný postup se 
opakuje po celou dobu montáže od horního okraje po spodní. Ukončovací spodní kazeta 
překrývá namontovanou spodní lištu.  
 
9. Jakost a kontrola kvality 
Kontroly se dělí na vstupní, průběžné a výstupní.  Probíhají za přítomnosti 
stavbyvedoucího a mistra montážní čety. Při kontrole je třeba dbát zejména na rovinnost a 
přesnost. Kontrolujeme také odborné provedení při montáži difúzní fólie a návaznosti kazet 
dle montážní dokumentace. 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Veškeré prováděné práce na stavbě musí být v souladu s normami BOZP. Dělníci na 
stavbě budou před započatými pracemi řádně proškoleni a budou se řídit pokyny BOZP. 
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11. Rozpočet 
 Tabulka č. 10 - Rozpočet provětrávaná fasáda 
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Tabulka č. 11 - Krycí list - provětrávaná fasáda 
  
82 
12. Časový harmonogram 
 
Varianta B       IV.19 
  
Doba 
trvání 
Zahájení Dokončení                                                 
Převzetí 
staveniště 
1 den 01.04.2019 01.04.2019                                                 
Kontrola 
rovinnosti,  
tahové 
zkoušky 
1 den 02.04.2019 02.04.2019                                                 
Rozměření a 
vytyčení roštů 
1 den 03.04.2019 03.04.2019                                                 
Montáž kotev 2 dny 03.04.2019 04.04.2019                                                 
Montáž 
zakládacího 
profilu 
1 den 05.04.2019 05.04.2019                                                 
Montáž TI 3 dny 05.04.2019 09.04.2019                                                 
Montáž difuzní 
fólie 
1 den 09.04.2019 09.04.2019                                                 
Montáž 
svislých roštů 
2 dny 10.04.2019 11.04.2019                                                 
Montáž 
lemovacích 
plechů a 
parapetů 
3 dní 12.04.2019 16.04.2019                                                 
Montáž 
plechových 
kazet 
5 dní 17.04.2019 23.04.2019                                                 
Předání díla 1 den 24.04.2019 24.04.2019                                                 
 
 
 
 
  
Tabulka č. 12 - Časový harmonogram - provětrávaná fasáda 
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Vyhodnocení variant řešení obvodového pláště 
Obsah této diplomové práce měl za úkol srovnat variantní řešení obvodového pláště na 
zadaném objektu. V práci byly zhotoveny varianty obvodového pláště s provětrávanou 
fasádou a obvodového pláště bez zateplení. K těmto variantám byly vypracovány 
technologické postupy, rozpočty a harmonogramy. V práci se porovnávají varianty obvodové 
stěny s větší tloušťkou zdi, která není zateplená oproti stěně s malou tloušťkou zdi, ale navíc s 
provedením provětrávané fasády. Tyto dvě varianty obvodového pláště byly srovnány z 
pohledu součinitele prostupu tepla, finančního a časového.  
1.1. Konstrukční varianty 
1.1.1 Varianta A – zděný systém Heluz  
Při provádění varianty A na východní straně objektu se uvažovalo se zdícím systémem 
Heluz Family 50. Zdící systém byl prováděn na tenkovrstvé lepidlo. Tloušťka obvodové stěny 
byla 500 mm a celá plocha fasády byla natažena do stěrkového tmelu s výztužnou sítí. Tento 
povrch byl natřen hloubkovou penetrací a podkladním nátěrem pro omítky. Závěrečná vrstva 
byla provedena jako silikátová probarvená omítka o tloušťce zrna 2 mm. 
1.1.2 Varianta B – provětrávaná fasády - panely NÝTOVÁNY 
Při provádění varianty B se uvažovalo se zdícím systémem Heluz Family 30 a 
provětrávanou fasádou. Skladba fasády byla ve složení 300 mm zdiva Heluz, tepelné izolace 
Isover Uni v tloušťce 100 mm, difúzní fólie, provětrávané mezery 50 mm a plechových kazet 
o hloubce 30 mm. Celková šířka skladby se rovnala 480 mm.  
1.2. Srovnání variant dle nákladů 
Položkové rozpočty konstrukcí jednotlivých variant byly vypracovány v programu 
Verlag Dashofer. 
• Náklady varianta A (bez zateplení)  307 550,65 Kč s DPH, 
• Náklady varianta B (provětrávaná fasáda) 571 045,14 Kč s DPH 
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Výpočet cena na m2 
A - 119,9 m2 => 307 550,65 / 119,9 = 2 565,05 Kč/m2 
B - 89,70 m2 => 571 045,14 / 119,9 = 4 762,67 Kč/m2 
Rozpočty jsou obsahem technologické části. 
Ve srovnání nákladů na provedení je výhodnější varianta A. 
1.3. Srovnání variant dle časové náročnosti 
Časový harmonogram byl napočítán pro pracovní četu: 
- 1 technik 
- 4 dělníci 
 
• Doba provádění varianty A - činí 10 pracovních dnů 
• Doba provádění varianty B - činí 24 pracovních dnů 
 
Harmonogramy jsou obsahem technologické části. 
Dle časové náročnosti je tedy výhodnější provedení varianty A. 
1.4. Srovnání variant dle součinitele prostupu tepla 
Skladba zdiva Heluz Family tl.500 mm: 
- zdivo Heluz Family tl.500 mm   λ = 0,081 W/m.K 
- Stěrková omítka tl.5 mm   λ = 0,04 W/m.K 
- Omítka silikátová tl.2 mm   λ = 0,1 W/m.K 
Součinitel prostupu tepla konstrukce    U = 0,13 W/m2.K 
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Odpor při prostupu tepla konstrukce   Rt = 7,91 m2.K/W 
Rsi = 0,13 m2.K/W  
Rse = 0,04 m2.K/W 
 
Skladba provětrávané fasády: 
- zdivo Heluz Family tl. 300 mm   λ = 0,093 W/m.K 
- MW Isover Uni    λ = 0,1 W/m.K 
- vzduchová mezera 
Součinitel prostupu tepla konstrukce    U = 0,16 W/m2.K 
 
Odpor při přestupu tepla konstrukce   Rsi = 0,13 m2.K/W  
Rse = 0,04 m2.K/W 
 
Dle vyhodnocení součinitele prostupu tepla je výhodnější provedení varianty A  
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ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce bylo zpracování projektu Sporthotelu ve fázi dokumentace pro 
stavební povolení dle stavebního zákona. Druhým bodem byla technologická část, kde byly 
porovnány variantní návrhy obvodového pláště. 
První část práce byla vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění 
novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.  
Druhá část diplomové práce obsahuje variantní řešení obvodového pláště. Porovnávaly se 
varianty o téměř stejné tloušťce skladby konstrukce, ale z hlediska systému naprosto rozdílné. 
K oběma variantám byly zpracovány položkové rozpočty, harmonogramy a posouzení z 
hlediska součinitele prostupu tepla. 
 
Dle zjištěných skutečností ve všech směrech vychází lépe varianta    A – zděný 
systém. V porovnání nákladů téměř dvojnásobně, z časového hlediska varianta A ušetří 11 
pracovních dní, srovnáním součinitelů prostupu tepla vyšly konstrukce velice podobně. 
Provětrávaná fasáda sice vystupuje na efekt reprezentativněji a z pohledu vnitřního klimatu je 
určitě lepší volbou, ale především z finančních důvodů není tak často realizována. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 – Kubatura zeminy 
Ornice – skrývka v celkové tl.300 mm 
Celková plocha včetně svahování: 
Plocha: 40,05*16,45 + 9,9*1,8 + 4,6*31,35 + 22,1 * 6,375 = 961,74 m2 
Celkový objem skrývky ornice: 
961,74*0,3 = 288,52 m3 
 
Hloubené výkopy 
Objem stavební jámy = 19,25*0,43*26,2 + 3,2*19,25*26,2*0,5+3,2*19,25*26,2*0,5 
+11,15*2,4*16*0,5+0,4*11,15*2,4*16 = 2216,13 m3 
Objem svahování výkopů = 0,5*34,75*1,75*2+0,5*12,85*0,9*2+0,5*12,85*3*2*0,5 
+1,2*12,85*1,4*2+2*4,6*1,4*0,5+32,02+1,8*3,8*0,5+13,56*1,8*2,4*0,5+7,7*1,4*2*0,5= 
216,77 m³  
Objem základových pasů 
1 Zákl. Pás – 18,9 *1*1,45+1*1,45*1 = 28,85 m3 
2 Zákl. Pás – 0,4*1,4*2*1,45 = 1,624 m3 
3 Zákl. Pás – 1,2*2*0,5*0,5+1,2*2*0,6 = 2,04 m3 
4 Zákl. Pás – 1,2*2*0,5*0,5+1,2*2*0,6 = 2,04 m3 
5 Zákl. Pás 26,07*0,6*1,6 +3,2*0,6*1,6+5,95*0,6*0,7*3+22,25*0,6*1+ 3*0,5*0,6 
+3,4*0,5*0,6 +1,2*0,6*11,8+12,16*1,2*0,6+13,05*1,2*0,6+3,7*0,6*1,2 = 80,77 m3 
6 Zákl. Pás – 1,2*6*1,1+3,4*0,5*6*1,2 = 20,16 m3 
7 Zákl. Pás – 1,2*6*3,1+3,4*0,5*0,6+3,4*0,5*0,6 = 24,36 m3 
8 Zákl. Pás – 1,68*19*1,45 = 46,28 m3 
9 Zákl. Pás - 4,8*0,65*0,85= 2,65 m3 
10 Zákl. deska – 4,8*2,8*0,8 = 10,752 m3 
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Zemina celkem: 
Ornice:   288,52 m3 
Hloubené vykopávky:  2 652,43 m3  
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NÁVRH STROJOVÉ SESTAVY 
Pro sejmutí ornice bude použit dozer na pásovém podvozku Catterpilar D3K. 
Hloubkové vykopávky budou provedeny za pomocí rýpadlo-nakladače na kolovém podvozku 
Catterpilar 442 D. Vytěžená zemina bude průběžně odvážena na mimostaveništní skládku za 
pomocí nákladního automobilu Tatra 158 Phenix 6x6 s objemem korby 14 m3. Jednotlivé 
parametry navržené strojní sestavy jsou uvedeny v tabulce. Vnitro staveništní doprava bude 
zajištěna pomocí rýpadlo – nakladače a nákladních automobilů. 
 
Použité stroje pro provádění  
výkopových prací 
Označení stroje Parametry stroje 
Dozer na pásovém podvozku Caterpillar D3K Výkon: 55 kW 
Šířka radlice: 2,6m 
Objem radlice: 1,5-1,66m³ 
Rýpadlo-nakladač na kolovém 
podvozku 
Caterpillar 442 
D 
Výkon: 74,5 kW  
max. hloub. dosah/ max. dosah 6,5/ 
7,3 m 
Objem lopaty nakladače: 1,3 m3 
Objem lopaty rýpadla: 0,08 – 0,29 m³ 
Provozní hmotnost: 8,8t 
2 x Nákladní automobil – 
jednostranný sklápěč 
Tatra 158 
Phoenix 
6x6  
Objem korby: 14,0 m3 
Výkon motoru 300 kW 
Max. rychlost 60 km/h 
 
 
 
